

トータルマネジメントシステム構築に際しては、次の2ケース(品質・環境)又は他ケースの組合せを配慮し、効率の良い総合的な推進計画が求められますので、遠慮なく弊社にご相談ください。また、ISO認証取得支援に企業の社会的責任CSR付加価値を導入するプランも追加しました。CSR導入を安価で可能となります。

品質ISO9001:2008認証取得推進計画(モデル7M)

日程	第1月	第2月	第3月	第4月	第5月	第6月	第7月	
作業								
<準備段階>	プロジェクト発足 プロジェクト会議							
業務フロー	実態調査 業務プロセス作成							
啓蒙教育	社内啓蒙教育(WG) 内部監査員教育 運用教育							
方針・目標	品質方針・目標設定.....品質目標進捗管理.....							
文書化	文書体系整備..... 品質マニュアル作成 共通規定作成 部署内手順書作成							
記録	記録類点検・整備.....							
<運用段階>	運用開始							
内部監査	第1回内部監査・フォロー							
経営者確認	リハーサル 経営者による見直し							
<審査機関>	申請..... 品質マニュアル提出 ファーストステージ審査 セカンドステージ審査							
弊社コンサル 支援業務 (EQML)	第1月	第2月	第3月	第4月	第5月	第6月	第7月	
	実態調査 業務プロセス作成指導							
	啓蒙教育(WG) 内部監査員教育 運用教育							
	規格解釈指導 品質方針・目標設定支援							
	文書体系整備 品質マニュアル作成指導/レビュー・Q/A 共通規定作成指導/レビュー							
	第1回改善提案型内部監査 内部監査フォロー リハーサル ファーストステージ審査支援							
	セカンドステージ審査支援							

品質ISO9001:2008認証取得+CSR(企業の社会的責任)付加価値導入支援推進計画(モデル7M)

推進項目	日程		運用							
	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	～	11ヶ月	12ヶ月
全体計画策定(調査/推進体制)	△		△運用							
審査機関						△ 1st	△ 2nd			
①教育受講:QMS、CSR(経営者、幹部、事務局、他):EQML支援	△									
②現状調査、業務プロセスの明確化(QMS、CSRマネジメントプロセス)EQML支援	△									
③方針・目標設定(社是・企業行動憲章・品質方針策定・目標設定)EQML支援	△									
④適用範囲、ステークホルダーの特定:EQML支援	△									
⑤品質マネジメントシステムへのCSRマネジメントプロセスの統合 EQML支援	△									
⑥推進体制の明確化(事務局/QMS・CSR推進者/部門の役割/報告相談窓口)	△									
⑦文書化:a)統合品質/CSRマニュアル作成:EQML支援		●—●△								
b)規定、手順書、帳票:EQMLの「ドキュメント・ツール」を活用(購入)		●—●△								
⑧QMS/CSR課題改善計画作成		●—●△								
⑨運用管理 a)統合品質/CSRマネジメントシステムの運用			△運用●							●
b)QMS/CSR目標計画進捗管理			●							●
c)QMS/CSR課題改善計画進捗管理			●							●
d)QMS、CSR内部監査員教育:EQML支援 教育			△							
e)社会的責任コミュニケーション情報管理(ステークホルダー対話)			●							●
f)報告相談窓口情報管理			●							●
⑩内部監査: a)QMS内部監査チェックリストによるISO9001適合性内部監査:EQML支援 b)ISO26000検証システム「コミュニケーション・ツール」のCSR行動管理表によるCSR内部監査:EQML支援				△ 内部 監査		△QMS リハーサル				
⑪是正・予防処置 a)QMS内部監査指摘事項及びCSR内部監査指摘事項の是正・予防処置 b)統合品質/CSRマネジメントシステムの不具合の是正・予防処置				●	●					●
⑫経営者層によるレビュー				△						

(注1)EQML標準支援項目「①～⑤、⑦、⑨d)、⑩」

(注2)QMS:品質マネジメントシステム CSR:企業の社会的責任

環境ISO14001:2004推進計画(モデル7M)

日程 作業	第1月	第2月	第3月	第4月	第5月	第6月	第7月	
<準備段階> 環境影響評価 啓蒙教育 方針・目標 文書化 記録 <運用段階> 内部監査 経営者確認 <審査機関>	プロジェクト発足 プロジェクト会議 							
初期環境調査 環境影響評価 社内啓蒙教育(WG) 内部監査員教育 運用教育 環境方針/目的・目標設定・・・・環境目的・目標進捗管理・・・・ 文書体系整備・・・・ 環境管理マニュアル作成 ・・・ 共通規定作成 ・・・ 部署内手順書作成 記録類点検・整備								
運用開始								
第1回内部監査・フォロー・・・ リハーサル 経営者による見直し								
申請/環境管理マニュアル提出 ファーストステージ審査 セカンドステージ審査								
弊社コンサル 支援業務 (EQML)	第1月	第2月	第3月	第4月	第5月	第6月	第7月	
実態調査 環境影響評価レビュー 啓蒙教育(WG) 内部監査員教育 啓蒙教育(全員) 規格解釈指導 環境方針・目的・目標設定支援 文書体系整備 環境管理マニュアル作成指導/レビュー・Q/A 共通規定作成指導/レビュー 第1回改善提案型内部監査 内部監査フォロー リハーサル ファーストステージ審査支援 セカンドステージ審査支援								

環境ISO14001：2004認証取得+CSR(企業の社会的責任)付加価値導入支援推進計画(モデル7M)

推進項目	日程		運用							
	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	～	11ヶ月	12ヶ月
全体計画策定(調査/推進体制)	△		△運用							
審査機関						△ 1st	△ 2nd			
①教育受講:EMS、CSR(経営者、幹部、事務局、他):EQML支援	△									
②現状調査、環境影響評価(EMS、CSRマネジメントプロセス)EQML支援	△									
③方針・目標設定(社是・企業行動憲章・環境方針策定・目標設定)EQML支援	△									
④適用範囲、ステークホルダーの特定:EQML支援	△									
⑤環境マネジメントシステムへのCSRマネジメントプロセスの統合 EQML支援	△									
⑥推進体制の明確化(事務局/EMS・CSR推進者/部門の役割/報告相談窓口)	△									
⑦文書化:a)統合環境/CSRマニュアル作成:EQML支援	●	●△								
b)規定、手順書、帳票:EQMLの「ドキュメント・ツール」を活用(購入)	●	●△								
⑧EMS/CSR課題改善計画作成		●●△								
⑨運用管理 a)統合環境/CSRマネジメントシステムの運用			△運用●							●
b)EMS/CSR目標計画進捗管理			●							●
c)EMS/CSR課題改善計画進捗管理			●							●
d)EMS、CSR内部監査員教育:EQML支援 教育			△							
e)社会的責任コミュニケーション情報管理(ステークホルダー対話)			●							●
f)報告相談窓口情報管理			●							●
⑩内部監査: a)EMS内部監査チェックリストによるISO14001内部監査:EQML支援 b)ISO26000検証システム「コミュニケーション・ツール」のCSR行動管理表によるCSR内部監査:EQML支援				△ 内部 監査		△EMS リハーサル				
⑪是正・予防処置 a)EMS内部監査指摘事項及びCSR内部監査指摘事項の是正・予防処置 b)統合品質/CSRマネジメントシステムの不具合の是正・予防処置				●	●					●
⑫経営者層によるレビュー				△						

(注1)EQML標準支援項目「①～⑤、⑦、⑨d)、⑩」 (注2)EMS:環境マネジメントシステム CSR:企業の社会的責任

ISMS推進計画「ISO/IEC27001:JISQ27001」(モデル7M)

日程	第1月	第2月	第3月	第4月	第5月	第6月	第7月	
作業								
<準備段階>	プロジェクト発足 プロジェクト会議							
基本方針	戦略・方針・適用範囲		適用宣言書					
リスク評価	実態調査	リスクアセスメント	-1 管理リスク決定					
管理策選択							-2 管理策(目的)選択・・・管理策進捗管理	
管理策有効性測定							-3 管理策の有効性測定方法	
啓蒙教育	啓蒙教育(WG)	-1 規格解釈教育	-2 啓蒙教育(全員)					
内部監査員教育							内部監査員教育	
文書化	文書体系整備		-1 情報セキュリティマニュアル作成					
			-2 共通規定作成		-3 運用手順書作成(管理策)			
記録							記録類点検・整備	
<運用段階>				運用開始				
内部監査				第1回内部監査		フォロー		リハーサル
経営者確認							マネジメントレビュー	
<審査機関>					申請/情報セキュリティマニュアル提出		ファーストステージ 審査	セカンドステージ 審査
弊社コンサル 支援業務 (EQML)	第1月	第2月	第3月	第4月	第5月	第6月	第7月	
	実態調査 / 基本方針・適用範囲決定							
	リスクアセスメント・管理リスク決定							
	管理目的,管理策の選択							
	適用宣言書作成							
	管理策の有効性測定方法指導							
啓蒙教育(WG)	規格解釈指導	啓蒙教育(全員)						
							内部監査員教育	
文書体系整備	情報セキュリティマニュアル作成指導							
	共通規定、運用手順書作成指導							
					第1回改善提案型内部監査		内部監査フォロー	リハーサル
							ファーストステージ 審査支援	
							セカンドステージ 審査支援	

Pマーク認証取得推進計画「JISQ15001:2006」(モデル6M)

日程	第1月	第2月	第3月	第4月	第5月	第6月		
作業								
<準備段階>	WG 発足	WG 会議推進		
基本方針	個人情報保護方針・適用範囲							
教育	啓蒙教育	内部監査員教育						
リスク評価	実態調査	リスク評価						
リスク対策		リスク対策.....	対策進捗管理.....					
文書化		個人情報保護マニュアル作成						
		・ 共通規定作成						
		・ 部署内手順書作成						
記録		記録類点検・整備.....						
<運用段階>			運用開始					
内部監査				第1回内部監査	フォロー.....	リハーサル		
経営者確認					経営者による見直し			
<審査機関>			申請.....	個人情報保護マニュアル提出	ファーストステージ 審査	セカンドステージ 審査		
					(書類審査)	(現地審査)		
	第1月	第2月	第3月	第4月	第5月	第6月		
弊社コンサル 支援業務 (EQML)	個人情報保護針作成支援							
	啓蒙教育	内部監査員教育						
	実態調査支援	リスク評価・対策策定支援						
		個人情報保護マニュアル作成指導/レビュー・Q/A						
		共通規定作成指導/レビュー						
				第1回内部監査	内部監査フォロー			
						リハーサル		

事業継続マネジメントシステム(BCMS)推進計画「ISO22301」(モデル6M)

実施項目		準備期間		運用期間					
		1ヶ月目	2ヶ月目	3ヶ月目	4ヶ月目	5ヶ月目	6ヶ月目	7ヶ月目	8ヶ月目
審査	審査範囲による審査					1st	2nd		
	申請手続き	□申請			□BCMSマニュアル提出				
E	【標準BCMS文書・帳票類提出】								
Q	1)標準事業継続マネジメントマニュアル提出	●●							
M	2)標準規定類・手順書提出	●●							
L									
推進ステップ	【Plan(計画)】								
	経営者による認証取得の決定と宣言	△							
	社内推進体制(事務局など)の確立	△							
	標準BCMS文書・帳票類の説明(EQML)	△							
	適用範囲(組織、活動範囲等)・BCMS目的の決定(BCMSマニュアル参照)	△							
	キックオフ		△						
	BCMS教育(EQML)		△						
	BCMS構築カスタマイズ(EQML)		●●						
	●BCMS方針策定(BCMSマニュアル参照)		△						
	●事業影響度分析・リスクアセスメント(BCMSマニュアル参照)		●●						
	●目的、BCMS方針達成のための対応策(BCMSマニュアル参照)		●●						
	●手順書類の作成(BCMSマニュアル参照)		●●						
	●適用範囲の要員の教育(EQML)		△						
	●事業継続戦略の決定(BCMSマニュアル参照)		●●						
	●事業継続計画(BCP)の作成(BCMマニュアル参照)		●●						
	●事業継続計画の演習実施・レビュー・改善(BCMSマニュアル参照)				△	演習・テスト			
	【Do(実行)】								
	BCMS運用開始			●●					
	BCMSに基づく業務の実行/管理			●●					
	【Check(点検)】								
BCMSの取組みの維持及びレビュー(BCMSマニュアル参照)			●●						
BCMSの見直し/目的・BCMS方針の有効性測定(BCMSマニュアル参照)			●●						
内部監査員養成教育(EQML)				△					
内部監査(EQMLサポート)					△		△リハーサル		
マネジメントレビュー						△			
【Act(処置)】									
是正処置の実施			●						